Prozessbeschreibung der Gemeindeentwicklung Eichendorf

Prozess- und umsetzungsorientierte Vorgangsweise.



Meilensteine im Detail.

Meilenstein	Inhalte des Meilensteines	Vorteile des Meilensteines	Zeit-punkt
1. Auftakt-veranstaltung	Abhalten einer professionellen Auftaktveranstaltung mit allen Zielgruppen (Gemeinde, Wirtschaft, Landwirtschaft, Vereine, Haus- und Grundeigentümer, Banken, Bevölkerung, Senioren, Jugend etc.), um von Anfang an möglichst viele Mitglieder für die Gemeindeentwicklung zu gewinnen.	- Aktive Einbindung und Motivation aller Zielgruppen (Gemeindeentwicklung ist eine offene, neutrale und überparteiliche Plattform) - Starkes Fundament für die Schaffung einer breit getragenen Dachorganisation (Anzahl der Mitglieder bestimmt das Potenzial an Freiwilligenarbeit)	29. Nov. 07
2. Zukunfts-moderationen/ Dachorganisation	In vier Zukunftsmoderationen mit einem neutralen Moderator die wichtigsten Bausteine einer professionellen Gemeindeentwicklung visionär aufarbeiten (Ergebnisse sind die Inhalte für den Fragebogen). Gleichzeitig die Dachorganisation mit den Umsetzungs-teams und Projektgruppen aufbauen. Im Rahmen dieser Zukunfts-moderationen wird intern der Fragebogen „Branchen/ Betriebstypen“ gestreut. Weiters wird gemeinsam der Fragebogen für die repräsentative Bevölkerungsumfrage verabschiedet.	- Partizipativer Prozess mit viel Energie und Eigeninitiative (jede Meinung zählt) - Jeder Akteur kann etwas verändern/bewirken - Aufbau von straffen Organisations-strukturen mit projektbezogenen Umsetzungsteams inkl. Vereinsgründung - Wichtige Grundlagen (Fragebogen mit ca. 400 Branchen/ Betriebstypen) für die Bevölkerungsumfrage schaffen - Fragebogen für die repräsentative Bevölkerungsumfrage wird gemeinsam erarbeitet und verabschiedet	Jan./März 2008

A – 4040 Linz, Keimlgutgasse 11
SPARKASSE OÖ., BLZ 20320, KTNR.: 16800-011882
UID-Nr. ATU44692007
Tel + 43 (0) 732 / 716 811 – 0
Fax + 43 (0) 732 / 716 811 – 11
Mobil + 43 (0) 664 / 22 31 770
e-mail: egger@partner.co.at
Internet: www.egger-partner.at
EGGER & PARTNER GmbH. FN: 168896b

Meilenstein	Inhalte des Meilensteines	Vorteile des Meilensteines	Zeit-punkt
3. Repräsentative Bevölkerungs-umfrage	Schriftliche Haushaltsbefragungen nach dem eigens entwickelten „Drop-in-Verfahren“: Sämtliche Ideen und Meinungen der Zukunftsmoderationen werden repräsentativ bei der Bevölkerung in der Großgemeinde Eichendorf (300 Interviews) abgetestet. In den schriftlichen Haushaltsbefragungen werden auch die gewünschten Branchen/Betriebstypen sowie die regionalen Kaufkraftströme von über 40 Produktgruppen abgetestet. Weiters werden die Eckwerte aller Bausteine der Gemeindeentwicklung abgetestet.	- Schriftliche Haushaltsbefragungen nach dem eigens entwickelten „Drop-in-Verfahren“ garantieren eine Rücklaufquote von ca. 80 % - Schriftliche Befragung ermöglichen einen ausführlichen Fragebogen zu allen Gemeindeentwicklungs-Bausteinen (Fragebogen mit über 1.000 Antwortmöglichkeiten / 14 Seiten) - Jeder Akteur erhält Hintergrund-informationen zur Umfrage - Die Umfrage ist logisch in einem ganzheitlichen Prozess eingebunden - Daten und Fakten ersetzen die vielen Glaubensbekenntnisse - Einbeziehen der Bevölkerungs-meinung schafft Identifikation und Bewusstseinsbildung - Kostengünstige Einbindung von lokalen Interviewern (Feldarbeit)	März 2008
4. Ziele und Strategie	Auf dem Fundament der Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsumfrage werden gemeinsam die konkreten Ziele und die zukünftige Strategie erarbeitet.	- Daten und Fakten der Bevölkerungsumfrage zeigen klare Prioritäten auf - Breit akzeptierte Ziele und Strategie, da jede Idee und Meinung abgetestet wurde	April 2008
5. Maßnahmen-katalog	Von der gemeinsam verabschiedeten Strategie werden die konkreten Maßnahmen in Form einer fundierten Projekt- und Budgetplanung (inkl. Zeit- und Verantwortlichkeitsmatrix) abgeleitet.	- Gemeinsam verabschiedete Projekt- und Budgetplanung garantiert rasche Umsetzungen - Beste Entscheidungsgrundlage für den Marktgemeinderat - Sukzessiver Aufbau einer projektbezogenen Organisation	April 2008
6. Umsetzung und Controlling	Auf dem Fundament einer breit getragenen Dachorganisation mit den Umsetzungsteams (inkl. Projektgruppen mit klaren Verantwortlichkeiten) können raschest erste Umsetzungen eingeleitet und sukzessive ein effizientes und effektives Projektmanagement (inkl. Projekt-Controlling) geschaffen werden. Damit sind die besten Voraussetzungen für einen nachhaltigen Gemeindeentwicklungs-Prozess geschaffen.	- Rasche Umsetzungen erhalten die Motivation und bringen neue Akteure (zahlende Mitglieder!) - Laufende Professionalisierung der Dachorganisation inkl. Projekt-Controlling - Lokal verankerter und nachhaltiger Umsetzungsprozess	ab April 2008